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TE-palvelut 2024 -uudistuksen eteneminen

1.1.2025

HE eduskunnassa

Toimeenpano-ohjelma (TE24 ja Koto24)

yhteisvalmistelu ja hyväksyminen 

valtakunnalliset työryhmät käynnistyvät

toteutus

Muutosvalmennus

suunnittelu ja hankinta

toteutus

Valtakunnallinen neuvottelukunta 

tarvittavien alajaostojen valmistelu
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Työllisyysalueet

kuntien tukeminen työllisyysalueiden 
muodostamisessa

päätökset työllisyysalueista

Valtion yt-menettely

valtakunnalliset neuvottelut

virastokohtaiset yt-neuvottelut

Palvelujen hankinta

palvelujen siirron suunnittelu

toteutus



TE-palvelut 2024 -uudistuksen eteneminen

1.1.2025

HE eduskunnassa

Toimeenpano-ohjelma (TE24 ja Koto24)

yhteisvalmistelu ja hyväksyminen 

valtakunnalliset työryhmät käynnistyvät

toteutus

Vuokrasopimukset

Päätökset tiloista

sopimusneuvottelut

Toimitiloihin liittyvät palvelut

Omaisuuden siirto

 

ICT

Laitteet (työasemat, puhelimet)

Verkot, tulostus, vuoronumerojärj

Palvelujen hankinta

Palvelut (siivous, vartiointi)



• Osana TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpano-ohjelmaa asetetaan Toimitilat ja 
omaisuus-työryhmä valmistelemaan toimitilojen ja omaisuuden siirtoa kunnille. 

• TE24-uudistuksessa toimitilat ja omaisuus siirtyvät järjestämisvastuun siirron yhteydessä 
tuleville työvoimaviranomaisille. 

• Kuntien suunnitellessa julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä ja tarjoamista 
asiakkaalle, tulee niiden ottaa huomioon Julkisen hallinnon strategian linjaukset, joihin myös 
kunnat ovat sitoutuneet. 

• Lisäksi suositellaan ottamaan huomioon käynnissä oleva Valtion palvelu- ja 
toimitilaverkkouudistuksen toimeenpano.

• Työvoimaviranomaisille siirtyisi myös ELY-keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä 
KEHA-keskuksen omistama TE-palvelujen hoitamiseen liittyvä irtaimisto, irtaimen 
omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet 
ja luvat sekä toimitiloihin liittyvät palvelusopimukset.

Toimitilat ja omaisuus ryhmän tehtävät
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• Työryhmän tehtävänä on:

- laatia nykytilan kuvaus toimitiloista

- valmistella ohjeistus ja toimintamalli toimitiloihin ja toimitilapalveluihin liittyvien sopimus siirtoon tai 
päättämiseen

- tunnistaa tulevat sopimuskumppanit

- valmistella ohjeistus omaisuuden siirtoon (irtaimisto, siirtyykö tilojen mukana)

- huomioida julkisen hallinnon strategia (valtiovarainministeriön palveluverkkohanke)

- valmistella ict-palvelusopimuksiin liittyvä ohjeistus (työasemat, tietoliikenne, ohjelmistot)

- muihin TE-palvelujen tiloihin liittyvä valmistelu: monialaiset yhteispalvelut, Ohjaamot, VIRTU-
pisteet

- valmistella sopimusmallit (Senaatin tilojen osalta) työvoimaviranomaisille

Työryhmän tehtävät 
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• Toimitilat ja omaisuus-työryhmään voidaan kutsua lisäksi muita 

asiantuntijoita tarpeen mukaan kuultavaksi. 

• Toimitilat ja omaisuus- työryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa 

täydentää myöhemmin. Lisäksi Toimitilat ja omaisuus-työryhmä voi 

tarvittaessa muodostaa alaryhmiä tai -jaostoja työskentelynsä 

organisoimiseksi. 

• Työryhmä raportoi työstään työ- ja elinkeinoministeriölle. 

• Puheenjohtaja tuo valmisteluryhmän linjaukset tai linjausta vaativat asiat 

sekä säännöllisen tilannekatsauksen ryhmässään valmistelussa olevien 

asioiden edistymisestä toimeenpanon koordinaatioryhmään. 

Toimintatavoista
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• Miikka Halonen palvelujohtaja, KEHA-keskus, pj

• Jyrki Salmi johtava toimitila-asiantuntija, KEHA-keskus

• Päivi Blomqvist hankinta-asiantuntija, KEHA-keskus

• Jaana Hermonen hankinta-asiantuntija, KEHA-keskus, siht

• Hanna Makkula johtaja, Etelä-Savon TE-toimisto

• Jiri Jokinen asiakaspäällikkö, Senaatti kiinteistöt

• Milla Penttinen vuokrauksen erityisasiantuntija, Senaatti kiinteis-töt

• Simo Kankaanpää vs elinvoimapäällikkö, Ilmajoen kunta

• Mari Voimäki tekninen johtaja, Karstulan kunta

• Liisa Koski-Lukkari elinvoimajohtaja, Heinolan kaupunki

• Marianne Selin palvelupäällikkö, Espoon kaupunki

• Mikko Simpanen tilapalvelupäällikkö, Kuntaliitto

• Pauliina Pekonen neuvotteleva virkamies, VM

• Tarja Krakau erityisasiantuntija, TEM

• Samuli Kanerva asiakkuuspäällikkö, Valtori

•   

Ryhmän jäsenet
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• Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa 

• toimitila-asiantuntija Maieli Pihlajasalo, sposti: maieli.pihlajasalo@ely-keskus.fi

• ​Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa

• toimitila-asiantuntija Kristel Laas, sposti kristel.laas@ely-keskus.fi​

• Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi 

• ​toimitila-asiantuntija Jarmo Hirvelä, sposti jarmo.hirvela@ely-keskus.fi 

• Kaakkois-Suomi, Häme, Keski-Suomi

• toimitila-asiantuntija Riina Ihaksi, sposti riina.ihaksi@ely-keskus.fi

• ​Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo 

• toimitila-asiantuntija Arto Lappalainen, sposti arto.lappalainen@ely-keskus.fi 

• ​Uusimaa

•  ​johtava toimitila-asiantuntija Jyrki Salmi, jyrki.salmi@ely-keskus.fi

Lisätietoa TE-toimistojen toimitiloista saa KEHA-

keskuksen alueellisilta toimitila-asiantuntijoilta
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• 1.4.2023 järjestämisvastuu

• 30.10.2023Kuntien on toimitettava työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta koskevat ilmoitukset TEM:lle

• Koskee myös toimitiloja

• Työvoimaviranomaisten on päätettävä:

• missä tiloissa jatketaan

• Missä tiloissa ei jatketa

• Missä tiloissa jatketaan osittain

• TE-toimistojen vuokrasopimukset pohjakuvineen ja henkilömäärine löytyvät HTH hallinnon tilahallintajärjestelmästä

• Alueellisilla toimitila-asiantuntijoilla on tiedot oman alueen kohteista ja toimitiloihin liittyvistä palvelusopimuksista:

• Aulapalvelu, siivous, vartiointi

Aikataulu

Halonen Miikka1.2.2023



• Senaatin kohteet:

• Työvoimaviranomainen ja Senaatti käyvät neuvottelut vuokrasopimuksista ja sen ehdoista+ toimitiloihin liittyvät palvelut

• Mikäli vuokrasopimus siirtyy suoraan työvoimaviranomaisellle  voidaan käyttää vanhaa voimassa olevaa valtion vuokrakäsikirjan mukaista sopimusta, mikäli sopimus 
neuvotellaan uudestaan käytetään markkinaehtoista vuokrasopimusta. (16.2.2023 Jiri Jokinen)

• 35 valtion kohdetta

• Senaatin edelleen vuokrakohteet

• Työvoimaviranomainen, Senaatti ja kiinteistön omistaja käyvät kolmikantaneuvottelut vuokrasopimuksien siirroista ja sen ehdoista + toimitiloihin liittyvät palvelut

• 35 Senaatin edelleen vuokrakohdetta

• KEHA-keskuksen omat sopimukset

• Työvoimaviranomainen, KEHA-keskus ja kiinteistön omistaja käyvät kolmikanta neuvottelut vuokrasopimuksen siirroista ja sen ehdoista  + toimitiloihin liittyvät palvelut

• 79 KEHA-keskuksen omia kohteita

• Aikataulu 1.4-31.10.2023

Työvoimaviranomainen jatkaa tiloissa

Halonen Miikka1.2.2023



• Senaatin kohteet:

• KEHA-keskus irtisanoo sopimukset

• Senaatin edelleen vuokrakohteet

• KEHA-keskus irtisanoo sopimukset sopimusehtojen mukaisesti 

• KEHA-keskuksen omat sopimukset

• KEHA-keskus irtisanoo vuokrasopimukset

• Aikataulu 1.4-31.12.2024?

Työvoimaviranomainen ei jatka tiloissa

Halonen Miikka1.2.2023



• Monialainen yhteistyöpalvelupiste TYP

• VIRTU pisteet

• Ohjaamot

• International House Helsinki ja Tampere 

• Lahden palvelutori

Muita tiloja

Halonen Miikka1.2.2023



• Omaisuus ja irtaimisto siirtyy työvoimaviranomaisten hallintaan

• Toimistokalusteet ja muu irtaimisto

Omaisuus
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• Työasemien ja päätelaitteiden leasing sopimukset

• Valtori, KEHA-keskus ja työvoimaviranomainen sopivat sopimusten 
päättämisestä tai siirrosta.

• Kunnilla oma ict-infra, onko edes mahdollista siirtää Valtorin laitteita kuntiin?

• Työaseman lisäksi perusohjelmisto

• 4 000 työasemaa

• Nykyisiä sopimuksia tarkoitus jatkaa 31.12.2024 asti, koneiden uusimista ei 
tehtäisi pl. Hajonneet työasemat

• Työasemat liisattu, telakat, näytöt, kuulokkeet, ergonomiatuotteet 
KEHA-keskuksen omistuksessa

ICT-Sopimukset
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• Tietoliikenne, tulostaminen jne. työvoimaviranomaisille valtion 

tiloissa

• Ongelmaa ratkotaan myös valtionvarainministeriön palvelu- ja 

toimitilaverkkohankkeessa.

• Yhteiset asiakaspalvelupisteet, ajanvaraus, tilavaraukset

Tietoliikenneyhteydet
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Toimeenpanon organisoituminen/työn jäsentäminen
(prosessi)
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2. Paikallistetaan 
teemojen 

asiat/tehtävä-
kokonaisuudet

3. Paikallistetaan 
tehtävä-

kokonaisuuksien  
osatehtävät

4. Priorisoidaan 
osatehtävät

5. Jaetaan 
vastuut ja 
tehdään 

aikataulutus

1. Paikallistetaan 
TEEMAT/

valmistelu 
kokonaisuudet



2. 

Paikallistettiin 

asiat/tehtävä-

kokonaisuudet

3. 

Paikallistettiin 

tehtävä-

kohtaiset 

osatehtävät

4. Priorisoitiin 

osatehtävät

5. Jaettiin 

vastuut  / 

aikataulutus

1. 

Paikallistettiin 

TEEMAT/

valmistelu 

kokonaisuudet

A. Toimitilat

Toimitiloihin liittyvät 

palvelut

D. ICT infra 

valtio/työvoimaviran. 

C. Julkisen hallinnon 

strategia 

B. Omaisuus



2. 

Paikallistettiin 

asiat/tehtävä-

kokonaisuudet

3. 

Paikallistettiin 

tehtävä-

kohtaiset 

osatehtävät

4. Priorisoitiin 

osatehtävät

5. Jaettiin 

vastuut  / 

aikataulutus

1. 

Paikallistettiin 

TEEMAT/

valmistelu 

kokonaisuudet

A. Toimitilat

E. Toimitiloihin liittyvät 

palvelut 

D.  ICT infra 

valtio/työvoimaviran. 

C. Julkisen hallinnon 

strategia

B. Omaisuus 

1. Nykytilan kartoitus

2. Sopimusten kartoitus

3. Toimitila valmistelun 

organisoituminen

4. Yleiset 

suunnittelutehtävät



2. 

Paikallistettiin 

asiat/tehtävä-

kokonaisuudet

3. 

Paikallistettiin 

tehtävä-

kohtaiset 

osatehtävät

4. Priorisoitiin 

osatehtävät

5. Jaettiin 

vastuut  / 

aikataulutus

1. 

Paikallistettiin 

TEEMAT/

valmistelu 

kokonaisuudet

A. Toimitilat

E. Toimitiloihin liittyvät 

palvelut

D. ICT Infra

C. Julkisen hallinnon 

strategia

B. Omaisuus

1. Nykytilan kartoitus

2. Sopimusten kartoitus

3. Toimitila–valmistelun 

organisoituminen

4. Yleiset 

suunnittelutehtävät

2.1 Sopimushallinnon 

perustaminen ja 

siirtyvien sopimusten 

analysointi

2.2 Sopimusten 

toimittajaneuvottelut 

ja siirrot



A Senaatin omistamat tilat

1Työvoimaviranomainen 

haluaa jatkaa tiloissa 

2 Senaatti valmistelee omat 

sopimuspohjat 

työvoimaviranomaisille 

B Senaatin edelleen 

vuokrakohteet

C KEHA-keskuksen suorat 

sopimukset

D TYP, Ohjaamot, Palvelutorit, 

Virtu pisteet

E Julkisen hallinnon strategia 

(VM palveluverkkohanke)

1 Työvoimaviranomainen 

haluaa jatkaa tiloissa

2 Työvoimaviranomainen ja 

kiinteistön omistaja 

neuvottelevat sopimuksesta

3 

1 Työvoimaviranomainen 

haluaa jatkaa tiloissa

1 Sopimuksissa KEHA-

keskus ei ole enää mukana

2 Irtisanotaan sopimukset 

ja ohjeistetaan 

työvoimaviranomaisia 

jatkosta.

1 Pilottimaakunnissa 

hankkeiden toteutus etenee 

Lahti, Lappeenranta

2 Kuusi uutta maakuntaa on 

tulossa toteutukseen v. 

2024=>

5 

3 VM neuvottelee kuntien 

kanssa hankkeisiin 

osallistumisesta

4 

Toimitiloihin liittyvät kokonaisuudet

2 KEHA-keskus, 

työvoimaviranomainen ja 

kiinteistön omistaja 

neuvottelevat 

sopimuksesta



F Senaatin omistamat tilat

1Työvoimaviranomainen  ei 

jatka tiloissa

2 KEHA-keskus irtisanoo 

vuokrasopimukset 

sopimusehtojen mukaisesti 

G Senaatin 

edelleenvuokrakohteet

H KEHA-keskuksen suorat 

sopimukset

I Toimitilapalvelut Senaatin 

kohteissa
J ICT työasemat ja päätelaitteet

1 Työvoimaviranomainen ei 

jatka tiloissa

2 KEHA-keskus irtisanoo 

sopimuksen sopimusehtojen 

mukaisesti

Jäännösvuokrat maksetaan, 

TEM rahoitusesitys VM

1 Työvoimaviranomainen 

ei jatka tiloissa

1 Työvoimaviranomainen ja 

Senaatti neuvottelet 

toimitiloihin liittyvistä 

palveluista

2 Toimitiloihin liittyvät 

sopimukset hyväksytään

1 TE-asiantuntijoiden 

työasemien leasing 

sopimukset jatketaan 

31.12.24

2 Selvitetään voiko Valtorin 

koneita siirtää 

työvoimaviranomaisille

5 Jäännösvuokrat maksaa 

KEHA-keskus leasing yhtiölle

3 Siirretään työasemat 

leasing sopimuksineen 

työvoimaviranomaisille tai 

työasemat jäävät KEHAlle

4 Työasemien uudelleen 

asennus 

työvoimaviranomaisten 

ympäristöön 

Toimitiloihin liittyvät kokonaisuudet

2 KEHA-keskus irtisanoo 

sopimukset 

sopimusehtojen 

mukaisesti

Jäännösvuokrat maksetaan, 

TEM rahoitusesitys VM



K ICT – työasemat ja 

päätelaitteet

1 Työvoimaviranomainen 

hankkii omat työasemat ja 

päätelaitteet

2 KEHA-keskus huolehtii 

jatkot

G Omaisuus ja irtaimisto

H Yhteiskäyttötilojen ict ratkaisut 

(tulostaminen, verkot, 

vuoronumerointi, kokoustilojen 

varaus) 

J Viestintä TE Live

1 KEHA-keskus päivittää 

omaisuutta koskevan tiedon 

ajan tasalle

3 poistot tehdään 

epäkurantista tavarasta

Jos työvoimaviranomainen ei 

ota vastaa omaisuutta, 

etsitään sille uusi käyttäjä

1Yhteiskäyttötilojen ICT-

yhteensopivuus 

1 Yhteystietojen muutos, TE-

palvelut ja työllisyysalueet 

hoitavat asiakastiedottamisen 

(puhelinnumero ja 

sähköposti)

2

Työvoimaviranomaiset 

sopivat alueella TE-live 

palvelun käytöstä

2 sovittava kuka tulee TE-live 

domainin ja palvelun 

omistajaksi?

5 

3

4

ICT omaisuuteen liittyvät kokonaisuudet

2 Valtori ja 

työvoimaviranomaisten ict-

yhtiöt valmistelevat 

2 Omaisuus siirretään 

palvelujen mukana 

työvoimaviranomaisille



2. 

Paikallistettiin 

asiat/tehtävä-

kokonaisuudet

3. 

Paikallistettiin 

tehtävä-

kohtaiset 

osatehtävät

4. Priorisoitiin 

osatehtävät

5. Jaettiin 

vastuut  / 

aikataulutus

1. 

Paikallistettiin 

TEEMAT/

valmistelu 

kokonaisuudet

Aloitettava heti
Tehtävä ennen 

2025

Voidaan tehdä 

2025 jälkeen

Välttämätön

Isot edv kohteet, Lahti, 

Lappeenranta, Joensuu 

yhteiskäyttöhankkeet, 

sopimusmalli valtion 

tilojen osalta 

työvoimaviranomaisille

Vuokrasopimukse

t hyväksytty. 

Työasemien 

kohtalo.

Tärkeä

Senaatin omat kohteet, 

tilat irtisanottu

Vuokrasopimukse

t hyväksytty

VM 

palveluverkkohankke

en tulevat maakunnat

Hyödyllinen

KEHA oma sopimukset, 

tutustuminen uusiin TE-

toimistokohteisiin (Oulu, 

Kajaani, Espoo, Kouvola)

Omaisuuden ja 

irtaimiston siirto



• VM palveluverkkohanke

• Julkisen hallinnon strategia

Sidonnaisuudet ja riippuvuudet
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